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Käesoleva Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala       
loov-praktilise lõputöö eesmärgiks on analüüsida ja põhjendada Põhjamaade ja Baltikumi          
Noore Kunstniku Auhind 2018 korraldust ja minu ülesandeid koordineerijana kogu          
projekti vältel.  
 
Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna korraldusprotsess algas 2018. aasta          
alguses ning kestis terve aasta, mina ühinesin koordineerijana meeskonnaga maikuus.          
Projekti korraldavaks juriidiliseks isikuks on MTÜ Noar Art, kes muu hulgas korraldab ka             
Tallinn Art Weeki ja Kevadnäitust.  
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse õppima asudes võtsin enda        
spetsialiseerumise suunaks muusika, kuid nelja aasta jooksul sai mulle selgeks, et minu            
huvi kunsti valdkonna vastu on tunduvalt suurem. Seega läbisin enda          
spetsialiseerumispraktika Tartu Kunstimuuseumis, kus sain kinnitust, et see on valdkond,          
milles sooviksin ka edaspidi töötada. Pärast seda asusin vabatahtlikuna tööle noar.eu           
kunstikeskkonda, mille kaudu jõudsin käesoleva lõputöö projektini. Tegemist oli minu          
esimese suurema projektiga, mida koordineerides sain palju uusi kogemusi ja teadmisi,           
mida edaspidi enda töös kasutada. 
 
Töö on jagatud viieks peatükiks: esimeses peatükis tutvustan projekti korraldavat          
organisatsiooni MTÜ Noar Art, teises peatükis annan põhjalikuma ülevaate Põhjamaade ja           
Baltikumi Noore Kunstniku Auhinnast, kolmandas peatükis analüüsin ja põhjendan kogu          
korraldusprotsessi toetudes teoreetilistele teadmistele, neljandas peatükis annan omapoolse        
hinnangu toimunud projektile ning viiendas peatükis analüüsin ja hindan iseenda tegevust           




 1. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS 
 
 
Esimeses peatükis annan ülevaate projekti "Põhjamaade ja Baltikumi noore kunstniku          
auhind 2018" korraldavast juriidilisest isikust, milleks on mittetulundusühing (edaspidi ka          
MTÜ) Noar Art. “Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või           
põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine” (Mittetulundusühingute         
seadus 2017). 
 
Noar Art on 2015. aastal loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on pakkuda           
professionaalsetele kunstnikele laiemat võimalust oma tööde presenteerimiseks ning tuua         
publik kunstile lähemale (Noar projektid 2018). Kui vaadata antud lauset lähemalt, võib            
näha, et tegelikult on tegemist ettevõtte missiooniga, sest eesmärk on seisund, milleni            
tahetakse jõuda, mitte tegevus. “Missioon on õigustus organisatsiooni loomiseks ja on           
otseselt seotud selle organisatsiooni tuumikkompetentsi ning väärtustega” (Alas, Liigand &          
Virovere 2004, lk 22).  
 
Organisatsioonil ei ole sõnastatud visiooni, kuid MTÜ Noar Art on välja toonud enda             
põhitegevuse, milleks on Eesti kaasaegse kunsti arengu toetamine, mis hõlmab endas           
professionaalse kaasaegse kunsti nähtavuse suurendamist nii Eestis kui ka välismaal,          
kaasaegse kunsti populariseerimist, laiema publiku kunstiteadlikkuse tõstmist ning        
Läänemere piirkonnaga seotud rahvusvaheliste projektide läbiviimist (NOAR 2018).        
Tunnustatud kunstnike kõrval soovib MTÜ Noar Art kaasa aidata ka andekate noorte            
kunstnike tähelennule (Noar projektid 2018). 
 
Mittetulundusühing Noar Art koosneb kahest juhatuse liikmest, kes peamiselt kahekesi          
kogu organisatsiooni haldavad. Projektiti lisanduvad aga meeskonda ka erinevad vajalike          
oskustega inimesed. (Noar projektid 2018) Minu hinnangul on tegemist ülesandele          
keskendunud organisatsiooniga, sest selline organisatsioon peab kõige hinnatavamaks        
mingi eesmärgi saavutamist. Ülesandele suunatust kohtab kõige sagedamini väikestes         
organisatsioonides, kelle liikmed töötavad teatud ühise huvi või ülesande nimel. (Üksvärav           
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 2010, lk 31-32) Antud organisatsiooni puhul on põhiülesandena välja toodud Eesti           
kaasaegse kunsti arengu toetamine, mille poole MTÜ Noar Art erinevate kunstiprojektide           
korraldamise ja kunsti vahendamisega püüdleb. 
 
MTÜ Noar Art rahastus on projektipõhine – kirjutatakse rahastustaotlusi eraldi iga projekti            
jaoks. Lisaks kasutatakse partnerite ja sponsorite abi projektide läbiviimisel. Omatulu, mis           
saadakse põhiliselt kunsti vahendamisest ja sündmuste korraldamisest, kasutatakse        
ettevõtte eesmärkide elluviimiseks. “Tulu teenimine on vabaühenduses lubatud, kuid seda          
tohib kasutada vaid eesmärkidest lähtuvate tegevuste elluviimiseks (nt töötasu maksmine,          
ruumide rent, kuluhüvitised jmt)” (MAKIS 2018). 
 
Algatuste elluviimisel väärtustab organisatsioon koostööd erinevate Eesti kunstiväljal        
tegutsevate osapooltega. MTÜ Noar Arti praegusteks peamisteks partneriteks on Eesti          
Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK), Eesti Kunstiakadeemia (EKA), Eesti        
Kunstnike Liit, Eesti Maalikunstnike Liit, Tartu Kunstimaja, Eesti Kunstimuuseum         
(KUMU), Tallinna Kunstihoone, Eesti Fotokunstnike Ühendus (FOKU), Vaba Lava ning          
mitmed galeriid üle kogu Eesti (Tallinn, Tartu, Võru, Pärnu). (NOAR 2018) 
 
1.1 Organisatsiooni tegevuse seos Eesti kultuuripoliitika põhialustega  
 
“Riiklik kultuuripoliitika lähtub Eesti Vabariigi põhiseaduslikust sihist tagada eesti         
rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. [...] Riigikogus vastu võetud           
kultuuripoliitika põhialused on aluseks riiklike otsuste tegemisel kultuurivaldkonnas        
aastani 2020.” (Kultuuripoliitika… 2014, lk 1) MTÜ Noar Art otsuste tegemise aluseks on             
organisatsiooni missioon ja eraldi välja toodud põhitegevused. Järgnevalt analüüsin         
ettevõtte tegevuse seost Eesti kultuuripoliitika põhialustega kujutava kunsti valdkonnas.  
 
Minu hinnangul kattub kuuest kujutava kunsti valdkonna põhialusest organisatsiooni         
tegevusega kaks. ​Esimesena toon välja põhialuse, mis ütleb, et “riik peab oluliseks Eesti             
kunstielu rahvusvahelistumist, et siinsed kunstnikud, kuraatorid ja kriitikud osaleksid         
aktiivselt maailma kunstielus ning Eestis korraldataks rahvusvahelisi näitusi ja         
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 kunstiprojekte” (Kultuuripoliitika… 2014, lk 8). MTÜ Noar Art põhitegevustena on välja           
toodud professionaalse kaasaegse kunsti nähtavuse suurendamine nii Eestis kui ka          
välismaal ja Läänemere piirkonnaga seotud rahvusvaheliste projektide läbiviimine.        
Organisatsiooni poolt korraldatav Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind toob          
igal aastal kokku Baltikumi ja nüüd ka Soome noored kunstnikud, aidates seega kaasa             
Eesti kunstielu rahvusvahelistumisele. Tallinn Art Week, mis on samuti MTÜ Noar Art            
poolt korraldatud, on Eesti suurim rahvusvaheline kunstiprojekt, mis toob Eestisse          
kunstnike, kuraatoreid ja kriitikuid üle terve maailma.  
 
Teisena toon välja põhialuse, mis ütleb, et “Eesti kunstiturg on professionaalne, tegutsevad            
rahvusvaheliselt võrgustunud galeriid, toimib galeriide ühisturundus ja riik loob         
võimalused Eesti kunstnike pürgimiseks välisturgudele.” (Kultuuripoliitika… 2014, lk 8).         
Lisaks erinevate kunstiprojektide läbi viimisele tegeleb MTÜ Noar Art ka kunsti           
vahendamisega enda veebikeskkonnas noar.eu. Sinna on kokku kogutud nii Eesti kui ka            
välismaa, nii professionaalsete kui ka alles alustavate kunstnike tööd, mida organisatsioon           
vahendab, aidates seega muuta Eesti kunstiturgu professionaalsemaks ja        
rahvusvahelisemaks. 
 
MTÜ Noar Art tegevused on seega kooskõlas Eesti kultuuripoliitika põhialustega aastani           
2020 kujutava kunsti valdkonnas. Organisatsiooni tegevused kattuvad kuuest kujutava         











 2. PROJEKTI TUTVUSTUS 
 
 
Baltikumi kunstimaastikul ainulaadne konkurss Baltikumi Noore Kunstniku Auhind loodi         
2016. aastal koostöös Läti Kaasaegse Kunsti Muuseumi Fondi ja MTÜ Noar Art'iga            
eesmärgiga aidata kaasa andekate noorte kunstnike tähelennule ja pakkuda erinevate          
riikide kunstisõpradele ja -professionaalidele paremaid võimalusi Blatikumi noorte        
talentide avastamiseks. Igal aastal tutvustab võistlus umbes 100 uut noort talenti. Konkurss            
seob kokku Eesti, Läti ja Leedu kunstiakadeemiate lõpunäitused ning koondab parimate           
lõpetajate teosed ühtsele veebiplatvormile NBYAA.eu. 2018. aastal ühines auhinnaga         
Helsinki Kunstiülikool, andes seega preemiale uue nime - Põhjamaade ja Baltikumi Noore            
Kunstniku Auhind. (NOAR 2018a; Noar projektid 2018b; NBYAA: Overview... 2018c) 
 
Rahvusvahelise žürii poolt valitud võitjale on ette nähtud rahaline preemia 2000 eurot ning             
veebihääletuse teel välja selgitatud publiku lemmik pälvib 500 euro suuruse auhinna.           
Võistlus lõppeb igal aastal piduliku galaga Riias, kus võitjatele antakse üle auhinnad,            
esitletakse võidutööd ning toimub vestluspaneel valdkonna oluliste inimestega. Lisaks         
tutvustatakse parimate lõpetajate töid Uniarts galeriis (Soome), kunstimessil ArtVilnius         
(Leedu) ja Tallinn Art Weekil (Eesti). (NOAR 2018a; Noar projektid 2018b; NBYAA:            
Overview... 2018c) 
 
2016. aastal osalenud võistlejate arv ei ole kahjuks teada. Rahvusvahelise žürii poolt anti             
peaauhind Juhan Soometsale Eestist teosega "Kunstnike tuba" ning publiku favoriidiks          
osutus Nojus Petrauskas Leedust teosega "​Altar. Chapter 1 ​". (NBYAA 2018) 
 
2017. aastal osales võistlusel 79 noort kunstniku Baltikumist. Rahvusvahelise žürii poolt           
anti peaauhind Katrina Čemmele Lätist teosega „​What is Lost is Lost Forever ​” ning             
publiku favoriidiks osutus Laura Motienjunaite Leedust teosega „​Textile and Jewellery          
Synergy in Contemporary Jewellery Collection​”. Auhindade üleandmiseks toimus pidulik         
auhinnatseremoonia kunstimuuseumis Riga Bourse. (NBYAA 2018) 
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 2018. aastal osales võistlusel 95 noort kunstniku Baltikumist ja Soomest. Rahvusvahelise           
žürii poolt anti peaauhind Elina Vitolale Lätist teosega “​Common Issues in Painting and             
Every-Day Life 5​” ning publiku favoriidiks osutus Laima Antonova Leedust teosega           
“ ​Transformation of everyday life​". Auhindade üleandmiseks toimus pidulik        
auhinnatseremoonia Läti Kunstiakadeemias. (NBYAA 2018) 
 
Teist nii suuremahulist rahvusvahelist kunstiprojekti Eestis noortele kunstnikele suunatud         
pole, kuid siiski võib kunstimaastikul näha veel mõningaid noortele kunstnikele mõeldud           
projekte. MTÜ Noar Art ise korraldab alates aastast 2016 koostöös Eesti           
Kunstiakadeemiaga Eesti kunsti tulevikutähtede konkurssi, mille eesmärgiks on tutvustada         
Eesti kunsti tulevikutähti laiemale auditooriumile (NOAR 2018). Teine tuntum         
kunstiprojekt, mis annab noortele kunstnikele võimaluse ennast näidata on Tartu          
Kunstimuuseumi poolt korraldatav Noor Tartu, mille eesmärgiks on populariseerida ja          
toetada noorte Tartuga seotud kunstnike loomingut (Kulmar 2018). Noorte kunstnike tööde           
müügile suunatud sündmusena tuleb kindlasti välja tuua Tartu Loomemajanduskeskuse         
poolt korraldatav Tartu noore kunsti oksjon, mis käesoleval aastal toimub juba kümnendat            
korda (Noor kunst 2019).  
 
2.1 Projekti siht- ja sidusgrupid 
 
Projekti sihtgrupp on inimrühm, kellele on projekti tulemus suunatud. Mõnel projektil võib            
olla mitu sihtgruppi – otsene ja kaudne sihtgrupp. (Salla 2007, lk 28) Põhjamaade ja              
Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna otseseks sihtgrupiks on Eesti Kunstiakadeemia, Läti          
Kunstiakadeemia, Vilniuse Kunstiakadeemia ja Soome kunstiülikooli lõpetajad, kes saavad         
tänu projektile enda töid rahvusvahelisel tasandil esitleda nii kunsti armastajatele kui ka            
kuraatoritele ja kollektsionääridele. Lisaks saab võistluse võitja ja publiku lemmik rahalise           
preemia ning võistluse parimad kunstnikud saavad võimaluse näidata enda töid          
ArtVilniusel, Tallinn Art Weekil ja Uniartsi galeriis. Projekti kaudseks sihtgrupiks on           
kunsti armastajad, kuraatorid ja kollektsionäärid, kes saavad tänu võistlusele tutvuda          
Baltikumi ja Soome noorte kunstnike töödega. 
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 Sidusrühma moodustavad “need isikud, organisatsioonid ja üksused, kes mõjutavad         
projekti või keda projekt mõjutab” (Salla 2007, lk 36). Põhjamaade ja Baltikumi Noore             
Kunstniku Auhinna ühe olulisema sidusrühma moodustavad Eesti, Läti, Leedu ja Soome           
kunstiakadeemiad, kelle kaudu projekt endale üldse osalejad saab. Võib öelda, et ilma            
nendeta ei oleks ka projekti. Ka žüriis on olulisel kohal iga ülikooli esindaja. Lisaks              
haridusasutustele kuuluvad projekti sidusrühma ka Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus,         
Captalia Latvia, Loze & Partners ja Gateway & Partners, kes kõik toetasid projekti             
rahaliselt. Kunstimess ArtVilnius, Tallinn Art Week ja Uniarts pakuvad parimatele          
võistlejatele võimalust enda töid esitleda rahvusvahelisel tasandil. Sellel aastal tehti          
koostööd ka RIBOCA'ga, mis on Rahvusvaheline Riia Kaasaegse Kunsti Biennaal. 2018.           
aastal toimus sündmus esmakordselt. Enne lõputseremoonial osalemist oli külastajatel         
võimalus osaleda biennaali giidituuril põhinäitusel endises Läti Ülikooli        
bioloogiateaduskonna hoones. 
 
2.2 Võistlusprotsessi lühikirjeldus 
 
Enne võistluse algust saadab iga osalev ülikool nimekirja käesoleva aasta kõige           
silmapaistvamate lõpetajatega. Selle alusel saadab MTÜ Noar Art lõpetajatele laiali kutsed,           
tagamaks võimalikult paljude üliõpilaste osalemise. Võistlejad laadivad noar.eu lehe kaudu          
üles avalduse, kus on nende lõputööde andmed ja pildimaterjal. Kui kõik avaldused on             
laekunud, pannaks tööd üles noar.eu ja nbyaa.eu veebiplatvormidele. 
 
Samal ajal külastab rahvusvaheline žürii iga riigi lõpunäituseid, et valida välja enda            
lemmikud. Võttes arvesse ka laekunud avaldusi, valib iga žüriiliige igast riigist välja enda             
hinnangul viis parimat noort kunstnikku. Kunstnikud, kelle nimi esineb kahe või enama            
žüriiliikme nimekirjas, jõuavad edasi teise vooru, kus tuleb hindamiseks esitada enda           
portfoolio. Pärast portfooliode läbivaatamist toimub oktoobris žürii kohtumine, kus         
valitakse ühiselt võistluse võitja. Samal ajal avatakse ka publikuhääletus, kus avalikkus           
saab valida enda lemmiku. Võitjad tehakse teatavaks pidulikul auhinnatseremoonial, mis          
toimub igal aastal Riias. 
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 2.3 Projekti eesmärgid 
 
“Projekti eesmärk on kirjeldus mõõdetavast tulemusest, mis tuleb saavutada teatud aja           
piires” (Perens 2001, lk 33). Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna           
eesmärkidena on välja toodud (NBYAA: General... ​s.a.​): 
● Igast projektis osalenud kunstiülikoolist osaleb võistlusel vähemalt 20 üliõpilast; 
● Projektis osalenud kunstiülikoolide lõpunäituste töid on esitletud rahvusvahelisele        
publikule; 
● Tõusvad talendid ja nende tööd on kokku pandud ühtsele veebiplatvormile; 
● Noori kunstnike ja nende töid on tutvustatud kuraatoritele, kollektsionääridele ja         
kunsti armastajatele Baltikumist ja ka mujalt maailmast; 
● Võistluse võitjale on rahvusvahelise žürii poolt antud 2000 euro suurune preemia ja            
publiku lemmikule 500 euro suurune preemia; 
● Võistlusel osalenud parimaid töid on võimalik näha ArtVilniusel, Tallinn Art 
Weekil ja Uniartsi galeriis.  
Kõik projekti eesmärgid on selgelt mõõdetavad, reaalselt saavutatavad ja ajaga piiritletud.           
Projekti käigus suudeti täita kõik eesmärgid, välja arvatud viimane, mille teostamine võtab            
aega ja toimub seega pärast võistluse ametlikku lõppu, näiteks Tallinn Art Week toimub             
uuesti alles aastal 2020 ja ArtVilnius 2019. aasta suve alguses. 
 
2.4 Projekti jätkusuutlikkus 
 
“Projekti jätkusuutlikkus hõlmab seda, millised tegevused ja mis mahus jätkuvad projekti           
lõppedes ning kas on võimalus projekti tulemuste kordamiseks, edasiarendamiseks ja          
laiendamiseks” (Salla 2007, lk 29). Juba praegu on teada, et Põhjamaade ja Baltikumi             
Noore Kunstniku Auhind toimub ka 2019. aastal, toimudes seega neljandat korda. Juba            
eelnevalt sai mainitud, et võistlusel osalenud parimaid töid on võimalik näha ArtVilniusel,            
Tallinn Art Weekil ja Uniartsi galeriis pärast sündmuse lõppu. 
 
9 
 Lisaks sellele on MTÜ Noar Art pannud tulevikuks kirja kolm suuremat eesmärki, mis             
loodetakse kunagi saavutada (NBYAA: Overview... 2018; NBYAA: General... ​s.a.​): 
1) Laienemine teistesse Põhjamaadesse. 
Kui 2018. aastal ühines projektiga Soome Kunstiülikool, siis juba on soovi avaldanud            
konkursil osaleda ka Rootsi. Praegusel hetkel ei ole MTÜ Noar Art veel kindel, millal ja               
kuidas kaasata veel üks riik, sest muutes projekti enne suuremaks, kui selleks vajalikud             
ressursid olemas on, võib hakata kannatama sündmuse lõpptulemus. Siiski nähakse          
tulevikus võistlusega ühinemas ka teisi Põhjamaid. 
 
2) Rändnäitus aastal 2020. 
Plaanis on teha võistluse parimatest töödest rändnäitus, mis peatuks Euroopa suuremate           
linnade tuntud galeriides. Nii saaksid Baltikumi ja Põhjamaade noored kunstnikud enda           
töid tutvustada ka laiemale rahvusvahelisele publikule. 
 
3) Raamat Põhjamaade ja Baltikumi noorte kunstnike loomingu kohta. 
Koos rändnäitusega plaanitakse välja anda raamat, kus oleks lisaks noorte kunstnike           
loomingule ka artikleid Baltikumi kunstiajaloolaste poolt. Ideaalis ilmuks raamat         
rändnäitusega samal ajal ja oleks seega huvilistele kättesaadav erinevates Euroopa          
galeriides.  
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 3. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
 
Käesolevas peatükis analüüsin põhjalikumalt projekti korraldusprotsessi,      
korraldusmeeskonda ja selle tegevusi, eelarvet ja rahastust, turundustegevusi ning projektil          
esinevaid riske. Peatüki lõpus analüüsin projekti sotsiaal-majanduslikku mõju. 
 
3.1 Projekti elutsükkel 
Projekti elutsükkel koosneb neljast etapist - projekti käivitamine, projekti plaanimine,          
projekti juhtimine ja projekti lõpetamine (Perens 2001, lk 191). Tinglikult võib öelda, et             
Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna korraldusprotsessi saab jagada kaheks          
paralleelselt korraldatavaks projektiks - võistluse korraldamine ja läbiviimine ning auhinna          
tseremoonia korraldamine ja läbiviimine. Mina tegelesin põhiliselt neist esimesega, olles          
projekti koordinaator.  
Projekti ​käivitamise etapis “selgitatakse projekti eesmärke, tähtaegu, ülesannete sisu,         
piiranguid jms; tutvustatakse kõiki projektis osalejaid omavahel ja määratakse esimesed          
ülesanded ning nende täitmise tähtajad” (Perens 2001, lk 189). ​Käesoleva projekti           
käivitamine algas 2018. aasta jaanuaris (vt lisa 1). Esimesel kuul panid projektijuht ja tema              
assistent paika põhilised ideed uueks aastaks ning tegid valmis esialgse eelarve ja            
ajaplaani. Seejärel otsiti esmalt meeskonda juurde igast osalevast ülikoolist kontaktisik, kes           
aitaks edaspidi võistlust läbi viia. Lisaks pandi paika žüriiliikmed, võttes arvesse eelnevalt            
otsitud kontaktisikute soovitusi. ​Sel korral kuulusid võistluse žüriisse Anna-Kaisa         
Rastenberger (Uniarts Helsinki), Jurij Dobriakov (Vilniuse Kunstiakadeemia), Andris        
Vitolinš (Läti Kunstiakadeemia), Keiu Krikmann (Eesti Kunstiakadeemia) ja Andra Orn          
(kaasaegse kunsti keskkond NOAR.eu). Kuni maikuuni tegelesid projekti käivitamisega         
ainult MTÜ Noar Art juhatajad ja ülikoolide kontaktisikud. Maikuus ühinesin          
meeskonnaga mina (koordinaator) ja sügisel turundusjuht. Esimesel kohtumisel sündmuse         
korraldajaga sain ülevaate toimuvast projektist ning mulle räägiti, mis on minu ülesanded            
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 ja mida minult oodatakse. Minu põhiliseks ülesandeks sai informatsiooni vahendamine          
üliõpilaste, žüriiliikmete ja korraldajate vahel. Lisaks abistasin ka turundustegevuste juures          
ja aitasin lahendada jooksvaid probleeme.  
Projekti ​plaanimise etapis ​tegeletakse kõikide tegevustega, mille tulemusena sünnib         
projektiplaan, mis on projekti eesmärgini viivate tegevuste kirjeldus (Perens 2001, lk 190;            
193) Pärast minu ühinemist meeskonnaga algas juba ka esmane turundustegevus          
ülikoolides - üliõpilaste informeerimine peagi toimuvast võistlusest ning        
silmapaistvamatest lõpetajatest nimekirjade koostamine. Kuni suve lõpuni oli minu         
põhiliseks ülesandeks üliõpilaste poolt saadetud avalduste läbivaatamine, nendes oleva         
informatsiooni üles panemine noar.eu veebiplatvormile ning üliõpilastelt puuduva        
informatsiooni juurde küsimine. Tegemist oli väga mahuka, kuid võistluse jaoks olulise           
tegevusega. Suve lõpus selgitasid kohtunikud välja teisse vooru edasi jõudnud kunstnikud,           
kellele saatsin vastavasisulise kirja, paludes neil ühtlasi esitada enda portfooliod. 
Korraldusprotsessi ajas natukene keeruliseks Soome bakalaureuseõppe üliõpilaste sügisene        
lõpetamine. See tähendas, et nende lõpunäitus toimus alles sügisel ja seega pidime neile             
välja mõtlema teistsugused kuupäevad ja nõudmised. Lõpuks tundus kõige mõistlikum          
nende avalduste tähtajaks panna lõpunäituse alguskuupäev ning paluda neil esitada kohe ka            
portfoolio, nii saime nad kokku panna teisse vooru edasi jõudnud kunstnikega. 
Pärast seda kui kohtunikud olid võistluse võitja välja selgitanud, tuli korraldada           
veebihääletus, et publik saaks ka enda lemmiku valida. Siin mängis olulist rolli turundus, et              
informatsioon hääletamisest jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Turundusest räägin        
põhjalikumalt alapeatükis 3.4 Turundustegevused. 
Paralleelselt võistluse korraldamisega toimus ka auhinnatseremoonia korraldamine, mille        
pealkirjaks oli sel aastal “​Breaking the Walls​” (tõlkes lõhkudes seinu), mis suunas            
tähelepanu kunstivaldkonna probleemile, kus noortel kunstnikel on raske kunstiväljale         
siseneda. Teisalt võib pealkirja vaadata ka kui vaimset barjääri, mida saab lõhkuda            
füüsiliselt, nagu kunstiteose loomisel, kus alguses on olemas idee, mis saab teoseks alles             
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 siis, kui see on füüsiliselt olemas. ​Pealkirja võib käsitleda ka kui Baltikumi ja Põhjamaade              
regiooni sisest probleemi, kus sageli näiteks Läti kunstnik ei teagi seda, mis toimub tema              
naaberriikide kunstimaastikul. 
Projekti ​juhtimise etapis toimub projekti läbiviimine. Tseremoonia toimus 25. oktoobril          
2018 Läti Kunstiakadeemias, kuid enne seda oli külastajatel võimalik osaleda RIBOCA           
(Rahvusvaheline Riia Kaasaegse Kunsti Biennaal) põhinäituse giidituuril, mis toimus Läti          
Ülikooli bioloogiateaduskunna vanas hoones. Minu hinnangul oli kahe Baltikumi suurima          
kunstiprojekti selline ühendamine väga hea mõte, mis muutis ka tseremoonia päeva           
külastajate jaoks kindlasti huvitavamaks. Üks osa tseremooniast oli vestluspaneel, milles          
osalesid Indrek Grigov (​Eesti semiootik, kunstiajaloolane, -kriitik, ajakirjanik ja kuraator​),          
Jurij Dobriakov (žürii liige Vilniuse Kunstiakadeemiast) ja Katerina Gregos (RIBOCA1          
kuraator). Teine osa tseremooniast koosnes lühikesest etteastest, kus osalesid Läti          
Kunstiakadeemia enda õpilased ja töötajad. Pink Floydi laulu “Another Brick in the Wall”             
(koori esituses) saatel lõhuti külastajate silme all maha sein, mille tagant tuli välja võistluse              
võitja ja tema võidutöö. Pärast etteaste lõppu oli külastajatel võimalik omavahel vestelda,            
kunsti nautida ja šampust juua. Tegemist oli minu hinnangul küll üsna lühikese, kuid             
vaatamata sellele väga efektse auhinna tseremooniaga. 
Auhinna tseremoonia korraldamisega tegeles põhiliselt projektijuht ja Läti        
Kunstiakadeemia poolsed kontaktisikud. Minu ülesandeks oli korrastada külastajate        
nimekirjad, kellele kutsed saata, ning saata kutsed võistlusel osalenud üliõpilastele.  
Projekti ​viimases etapis toimub projekti lõpetamine. ​“Projekti saab lõpetada siis, kui           
projekti eesmärk on saavutatud” (Perens 2001, lk 165). “Projekti lõpetamise võib jaotada            
kolmeks erinevaks tegevusrühmaks - projekti lõpetamine, hindamine ja lõpptulemuste         
analüüsimine” (Perens 2001, lk 166). Pärast sündmuse lõppu saatsin kõikidele osalenud           
üliõpilastele ja kohtunikele tänava ja ülevaatliku kirja toimunud võistluse kohta. Projekti           
lõpetamine, hindamine ja lõpptulemuste analüüsimine leidis aset pärast sündmuse         
toimumist kuni aasta lõpuni.  
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 3.2 Projekti meeskond 
“Meeskond on inimeste kooslus, mis tegutseb ühise eesmärgi nimel, vastutades ühiselt           
tulemuste eest” (Alas, Liigand & Virovere 2004, lk 22). 
Projekti meeskonna loomine toimus projekti käigus, see tähendab, et liikmeid kaasati           
korraldamise ajal, kui tekkis vajadus lisatööjõu järele. Alguses koosnes meeskond          
projektijuhist ja assistendist, kes otsisid juurde kõrgkoolide kontaktisikud. Maikuus         
ühinesin mina koordinaatorina ja suve lõpus lahkus assistent, kelle ülesanded jagunesid           
koordinaatori ja projektijuhi vahel. Sügisel ühines meeskonnaga ka turundusjuht. Tegemist          
on avatud projektigrupiga, kus “grupi koosseis muutub projekti läbiviimise käigus. Avatud           
projektigruppide korral muutuvad tavaliselt nii liikmete arv kui ka isikud, kes grupis            
osalevad.” (Perens 2001, lk 102) Ühelt poolt aitab selline meeskonna loomise protsess            
vältida üleliigsete töötajate kaasamist, kellele hiljem tööd pole anda. Teiselt poolt nõuab            
pidevalt uute inimeste projektiga kurssi viimine aega.  
Antud projekti meeskond oli üsna väike, koosnedes kaheksast inimesest (vt lisa 2), kellest             
neli olid osalevate kõrgkoolide kontaktisikud, kes tegelesid informatsiooni vahendamisega         
kohapeal. Seega tegelesid projekti põhilise korraldamisega kolm inimest - peakorraldaja,          
koordineerija ja turundusjuht. Sellise väikese meeskonnaga töötades toimus informatsiooni         
vahetamine väga kiiresti ja efektiivselt. Samas on väikeses meeskonnas paratamatu, et kõik            
peavad aeg-ajalt täitma ülesandeid, mis ei kuulu otseselt nende valdkonna alla.  
Meeskonnatöö toimus projekti käigus enamasti virtuaalses keskkonnas, suheldi e-mailide         
ja mobiili vahendusel. Kirkman ja Mathieu (2004) defineerivad virtuaalmeeskondi kui          
unikaalsete oskustega töögruppi, mille liikmed asuvad tihti erinevates kohtades, ja kes           
peavad tähtsate organisatoorsete ülesannete täitmiseks tegema koostööd, kasutades        
tehnoloogilisi abivahendeid, et ületada aja ja ruumi poolt seatud piiranguid. Näost näkku            
kohtusin projektijuhiga kolmel korral, nendel kohtumistel vaatasime üle tehtud töö ja           
rääkisime üle edasised ülesanded. Terve meeskonnaga koos ühtegi kohtumist ei toimunud,           
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 pigem kohtus projektijuht eraldi iga meeskonna liikmega. Siiski hoidsime kõik üksteist           
kogu toimuvaga kursis.  
Antud projekti meeskond oli hierarhilise juhtimisstruktuuriga, mis tähendab, et olemas on           
määratud projektijuht kindlapiirilise pädevuse ja vastutusega (Perens 2001, lk 102).          
Meeskonna siseselt käis ülesannete jagamine nii paralleelselt kui ka vertikaalselt. Kuigi           
kõik käis lõpuks ikkagi läbi projektijuhi, sain koordineerijana ülesandeid ka projektijuhi           
assistendilt ja turundusjuhilt.  
 
3.3 Projekti eelarve ja rahastamine 
 
Eelarve on finantsplaan, mis kujutab strateegilisi plaane mõõdetavate kulude ja oodatavate           
tuludena mingi kindla aja jooksul (Eelarve koostamine 2010, lk 12). 
 
Projekti koordinaatorina mina antud projekti raames eelarve koostamisega ei tegelenud,          
küll aga olin sellega kursis ja jälgisin selle täitmist. Projektijuhi soovil annan antud             
alapeatükis vaid üldise ülevaate Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna          
eelarvest ja selle täitmisest. Tänu projekti toimumisele juba kolmandat korda, kasutati           
eelarve loomisel eelmiste aastatega tekkinud kogemust - kululiigid on igal aastal sarnased,            
kuid rahastajad võivad varieeruda. Sellist eelarve loomise meetodit nimetatakse iibeliseks          
eelarvestuseks, mille puhul kasutatakse varasemaid andmeid tuleviku eelduste tegemiseks         
(Eelarve koostamine 2010, lk 81)  
 
Projekti eelarve kõige suuremaks kuluallikaks oli tööjõukulud, mis võtsid enda alla 50,2%            
kogu eelarvest. Sellele järgnesid reisimiskulud (16,7%), võidutöö esitlemine ArtVilniusel         
(12,7%), auhinnafond (8,4%), auhinna tseremoonia kulutused (5,0%), võidutöö esitlemine         
Tallinn Art Weekil (3,7%) ning turunduse ja kommunikatsiooni kulutused (3,3%).          
Suurimad rahastajad olid Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Captalia Latvia,         
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 Loze&Partners, Gateway&Partners ja RIBOCA. Lisaks toetasid projekti ka võistlusel         
osalevad kõrgkoolid ning tähtis osa oli ka omafinantseeringul. 
 
Projekti rahastamisel tegi MTÜ Noar Art koostööd kunstivaldkonnast väljapoole jäävate          
ettevõtetega - Captalia Latvia (pank), Loze&Partners (advokaadibüroo),       
Gateway&Partners (äribüroo). Võistluse ajal nendega läbi viidud intervjuus küsisime, miks          
nad toetavad noori kunstnike ning nende põhiliseks vastuseks oli soov toetada noori            
kunstnike nende karjääri alustamisel, sest see on sageli kunstniku jaoks kõige raskem osa.             
Janis Loze (Loze&Partners) ütles, et kunsti toetamine on võimalus, kuidas toetada           
ühiskonna üldist kultuuri ja kunsti mõistmist. (Why do we support… 2018)  
 
Eelarvesse tuli projekti vältel teha palju muudatusi, sest rahastajate otsimisega läks projekti            
korraldamisel üsna kiireks ühe varasema suure rahastaja puudumise tõttu. Samuti oli           
auhinna tseremooniaga seotud rahaliste väljaminekute planeerimine raskendatud, kuna        
selle korraldamisega tegeles Läti Kunstiakadeemia ja seega tuli teha palju nii-öelda           
kaugtööd. Samas andis Läti Kunstiakadeemia kasutamine meile võimaluse teha         
tseremoonia väiksemate kuludega, kui algselt plaanitud sai. Reisimiskulude juures tekkis          
olukord, kus oli algselt planeeritud, et kõik žürii liikmed jõuavad iga riigi lõpunäituseid             
vaatama, kuid kahjuks ei saanud erinevatel põhjustel mõned žürii liikmed siiski igasse riiki             
kohale reisida. Seega läks reisimiskulusid planeeritust vähem. Muutusi oli üsna palju, aga            




Turundus on info, toodete ja teenuste kontseptsiooni, hinna, toetuse ja turustuse           
planeerimine ning teostamine, realiseerimaks individuaalseid ja organisatsioonilisi       
eesmärke (Vihalem 2008, lk 8). Käesoleva projekti eesmärkide saavutamiseks kasutasime          
turundust erineva informatsiooni jagamiseks nii võistlejatele kui ka võimalikele         
veebihääletusel osalejatele. Selleks et turundustegevused kulgeksid probleemideta, valmis        
projekti jaoks üks üldisem turundusplaan ja teine tunduvalt põhjalikum sotsiaalmeedia          
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 turundusplaan. Turundusplaani loomisel oli vajalik paika panna ka meie jaoks kõige           
sobivamad turunduskanalid.  
 
Turunduskanaleid valides tuleb anda vastus küsimusele, milliste vahendite abil võib jõuda           
püstitatud turunduseesmärkideni. Turunduskanalite kasutamise üle otsustamine on       
käsitletav kaheastmelise protsessina: esmalt tuleb kindlaks määrata, millised        
turunduskanalid on plaanitud turunduskampaania jaoks kõige otstarbekamad; teiseks on         
vaja määratleda, millises mahus valitud turunduskanaleid kasutada. (Perens 1998, lk 143)           
Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna turunduskanalitena kasutati        
otseturundust (e-mailid ja näost näkku suhtlus), sotsiaalmeediat (Facebook, Instagram) ja          
ajalehtede veebiväljaandeid Eestis, Lätis ja Leedus. Rahvusvahelise projekti puhul oli          
sotsiaalmeedial ja otseturundusel (e-mailid) väga suur roll, sest nende abil oli võimalik            
kiiresti ja lihtsalt kontakteeruda inimestega, kes asusid erinevates riikides. Antud projektis           
kasutati põhiliselt suhtlusturundust. Grönroos (1995) defineerib suhtlusturundust kui        
“klientide ja teiste osalistega suhete loomine, säilitamine ja tugevdamine kasu saamise ja            
osaliste eesmärkide täitmise huvides” (Vihalem 2008, lk 120 järgi).  
 
Turundustegevuse põhilisteks sihtrühmadeks olid: 
1) Eesti Kunstiakadeemia, Läti Kunstiakadeemia, Vilniuse Kunstiakadeemia ja Soome         
kunstiülikooli lõpetajad; 
2) Baltikumi ja Soome kuraatorid ja kollektsionäärid; 
3) Nii Eesti kui ka välismaa täiskasvanud kunsti armastajad. 
 
Projekti turundustegevused võib jagada nelja rühma: 
1) Üleskutsed kõrgkoolide lõpetajatele.  
Võistlejate leidmiseks kasutati otseturundust. Iga kõrgkooli kontaktisikud andsid        
üliõpilastele esmase informatsiooni võistluse kohta kunstiakadeemias kohapeal. Sellele        
järgnes isiklik kutse igale lõpetavale üliõpilasele, kes oli kõrgkooli poolt antud           
silmapaistvate õpilaste nimekirjas. Koordineerijana oli just minu ülesanne suhelda         
võistlejatega ja teha kogu võistlusprotsess nende jaoks meeldivaks ja arusaadavaks. Andsin           
neile igakülgset abi ning üritasin olla igati toetav ja vastutulelik.  
 
17 
 2) Turundustegevused veebihääletuseks. 
Laiem publik sai projekti toimumisest teada alles käesolevas etapis. Selleks, et võimalikult            
paljud inimesed veebihääletusel osaleksid, kasutati ennekõike sotsiaalmeediat (vt lisa 3).          
Noaril on olemas oma Facebooki leht üle 1800 jälgijaga, kelle seas on nii Eesti kui ka                
välismaa galeriste, kollektsionääre, kuraatoreid kui ka lihtsalt kunsti armastajaid. Noari          
Instagramil on üle 170 jälgija, kelle seas on samuti nii Eesti kui ka välismaa galeriste,               
kollektsionääre, kuraatoreid kui ka lihtsalt kunsti armastajaid. Veebihääletuse        
reklaamimiseks kasutati ajalehtede veebiväljaannetest Delfit (Eesti ja Läti) ja ERRi, sest           
nende kaudu oli võimalik jõuda suurema hulga rahvani, sh kunsti armastajateni, kes ei             
pruugi Noari sotsiaalmeediat jälgida. Lisaks õhutasime osalevaid ülikoole enda kodulehel          
või sotsiaalmeedias veebihääletust reklaamima. Samuti oli võimalik hääletusest kuulda         
noar.eu uudiskirjas, mis saadetakse välja inimestele, kes on selleks veebilehel eelnevalt           
soovi avaldanud. Uudiskirja tellijate seas on nii kunstnike, galeriste, kollektsionääre kui ka            
kunsti armastajaid.  
 
Sotsiaalmeedia postituste atraktiivsemaks muutmiseks kasutasime ära võistlusele laekunud        
tööde pildimaterjali Enne teoste kasutamist oli aga minu ülesandeks kontakteeruda          
väljavalitud kunstnikega, et saada nõusolek nende tööde kasutamiseks turundustegevuses.         
Kõik kunstnikud andsid mulle positiivse vastuse. Kõik sotsiaalmeedia postitused olid üles           
ehitatud samamoodi, et hoida ühtset stiili - pilt, lühike tekst pildi või selle autori kohta ning                
lõpetuseks üleskutse veebihääletusele. Ajalehtede veebiväljaannete puhul oli põhiline        
sõnum, et selline projekt nagu Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind on            
toimumas ning et igal inimesel on võimalik anda enda panus veebihääletusel.  
 
3) Turundustegevused auhinna tseremooniaks. 
Otseturundusena saadeti valdkonnas olulistele inimestele ning võistlusel osalenud        
üliõpilastele kutsed auhinna tseremooniale. Lisaks postitati Noari Facebooki lehele         






 4) Järelturundus - kokkuvõtted ja võitjate avalikustamine. 
Eestis kasutati järelturunduseks sotsiaalmeediat (Facebook, Instagram) ja ajalehtede        
veebiväljaandeid (ERR, Sirp). Lätis avaldati projekti tulemustest kõige enam artikleid ja           
videosid, sest võistluse võitja oli lätlanna. Võistluse tulemustest avaldati artikkel ka Sirbis,            
mille sihtrühmaks on üldiselt pigem täiskasvanud kultuurihuvilised inimesed. Samuti jagati          
Noari Facebooki lehel auhinna tseremoonial tehtud pilte ning videoreportaaži. Eraldi video           
intervjuu tehti võistluse võitjaga ning ka seda jagati sotsiaalmeedias.  
 
Väga positiivne tulemus oli Eesti, Läti ja Leedu ajalehtede veebiväljaannete artiklite ja            
videode rohkus (vt lisa 4). Järgmisel aastal tuleks kindlasti rohkem rõhku panna ka Soome              
meediale, mis sellel aastal oli olematu. Samuti osales projektis lausa 95 noort kunstniku             
neljast ülikoolist, mis oli ootuspärasest isegi 15 üliõpilase võrra suurem. 
 
3.5 Riskianalüüs  
 
Riskianalüüs annab võimaluse luua riskidest hoidumise plaani, mis vähendab riskide          
tekkimise tõenäosust või minimeerib tagajärgi. Riskianalüüs koosneb neljast osast - riski           
identifitseerimine, riski hindamine, riski analüüsimine ja riski elimineerimine. (Keeling         
2000, lk 39) Riskide mõju hindamisel kasutasin skaalat ühest kolmeni, kus üks on kõige              
madalama mõjuga sündmusele ja kolm kõige suurema mõjuga. Riskide tõenäosuse          
hindamiseks kasutasin samuti skaalat ühest kolmeni, kus üks on kõige väiksema           
tõenäosusega toimuv risk ja kolm kõige suurema tõenäosusega toimuv risk. Riski suuruse            
leidmiseks korrutasin mõju ja tõenäosuse omavahel.  
 
Projekti riskianalüüsi koostades võtsin arvesse, et tegemist on rahvusvahelise sündmusega,          
mille auhinna tseremoonial osalevad täiskasvanud kunstimaastikul tegutsevad inimesed,        
kes said sündmusel osalemiseks kutse. Riskianalüüsis märkisin ära nii organisatoorse tööga           
seotud riskid kui ka auhinna tseremoonial esineda võivad riskid ja ohud. Antud projekti             
puhul olid minule kui koordinaatorile olulisemad organisatoorse tööga seotud riskid, sest           
olin neist nii mõnegi vastutaja. Auhinna tseremoonia vastutus oli pigem projektijuhil ja            
Läti Kunstiakadeemia poolsel korraldusmeeskonnal.  
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Organisatoorse tööga seotud suurimateks riskideks (vt lisa 5) hindasin liiga vähest osavõttu            
üliõpilaste poolt, liiga vähest rahastust toetajatelt, mõne žüriiliikme ootamatut lahkumist          
võistluselt ja žüriiliikmete favoriitide nimekirjade hilinemist. Väheste osavõtjate üle         
jõudsin hirmu tunda vaid hetkeks, sest pärast meeldetuletuste saatmist laekus meile juba            
oodatust rohkem avaldusi ja seega võib öelda, et oht sai kiiresti meie poolt ennetatud.              
Rahastusega probleeme ei esinenud. Kahjuks juhtus meil sündmuse jooksul tõesti olukord,           
kus üks žüriiliige pidi võistlusest loobuma välismaale kolimise tõttu. Õnneks juhtus see            
üsna projekti lõpus, nii et ta oli saanud meile juba enda lemmikud edastada. Seega              
otsustasime mitte hakata otsima uut žüriiliiget. Favoriitide nimekirjad sain žürii käest           
õigeaegselt kätte, sest saatsin alati enne tähtaega kõigile meeldetuletused. Seega julgen           
kokkuvõtvalt väita, et orgnisatoorseid riske esines, kuid saime need kõik kiiresti           
lahendatud.  
 
Auhinna tseremoonial esineda võivatest riskidest (vt lisa 6) hindasin suurimaks seina           
lõhkumisega seotud riske, mille puhul mõni külastaja oleks võinud viga saada. Külastajaid            
hoiti lõhutavast seinast parjal kaugusel ning sein oli tehtud materjalist, mis ei hakanud             
kirve löökide tagajärjel laiali lendama. Seega said ohud ennetatud juba varakult.           
Tagantjärele vaadates oleks ilmselt olnud mõttekas pärast seina lõhkumist maast seina           
tükid kokku koristada või kuskile nurka ühte hunnikusse lükata, kuid need jäid sündmuse             
ajaks põrandale. Väiksematest riskidest tooksin välja vestlusplaneeli esinejate hilinemise ja          
probleemid heli- ja valgustehnikaga. Neist esimene risk tekkis reaalselt, kuid kuna olime            
sellest eelnevalt teadlikud, saime publikut sellest kohe teavitada ning kasutada hilineja           
ootamisele kuluvat aega teiste vestlusplaanelil osalejate kõnede kuulamiseks ning         
küsimuste esitamiseks. Seega võib kokkuvõtteks öelda, et auhinna tseremoonia riskidest ja           
ohtudest toimus reaalselt üks, kuid see sai varakult ennetatud. 
 
3.6 Projekti sotsiaal-majanduslik mõju 
 
“Ürituste korraldamine tõstab toimumiskoha tuntust ja soodustab turismi, tuues otsest kasu           
ettevõtjatele, eeskätt teenusepakkujatele. Kultuuri- ja spordiürituste majanduslik mõju        
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 regioonile on oluliselt suurem kui esmapilgul osatakse hinnata. Mujal maailmas teostatud           
uuringud on näidanud, et esmasele mõjule järgneb veel hulk järelmõjusid, mis jäävad            
kestma peale ürituse toimumist.” (Eesti konjunktuuriinstituut 2012, lk 3) Kasutasin          
käesoleva projekti sotsiaal-majandusliku mõju kaardistamiseks Eesti      
konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud uurimuse “Eestis toimuvate kultuuri- ja         
spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ning analüüs” põhjal välja         
töötatud meetodit, mille järgi valmis alljärgnev tabel. Antud projekti puhul võtan arvesse            
sotsiaal-majanduslikku mõju Baltikumile ja Soomele. Enne kõike vaatlen mõju just          
regiooni kunstiväljale, sest projekt toimus suurel määral virtuaalses keskkonnas ning oli           
suunatud kunsti ringkonnale. Vaatamata sellele võtan arvesse ka projekti lõpus toimunud           
auhinnatseremooniat, mis toimus Riias. 
Tabel 2. ​Pojekti sotsiaal-majanduslik mõju​ (allikas: Eesti kojunktuuriinstituut 2012, lk 15) 
MÕJU LIIK MÕJU 
Majanduslik - Noorte kunstnike võimalus saada esmased kontaktid 
kunstiväljal tulu teenimiseks; 
- noar.eu kunsti vahendamise andmebaasi suurenemine 
noorte kunstnike arvelt; 
Turism/kaubandus - Tutvumine rahvusvahelise kunstiväljaga (nii võistlus ise kui 
RIBOCA külastus); 
- Kuraatorite, kollektsionääride ja kunsti armastajate 
võimalus tutvuda noorte kunstnikega, keda tulevikus enda 
töös kasutada; 
- Suurem teadlikkus Riia linnast kui turismisihtkohast;  
Keskkondlik - Projekti läbiviimisel kasutati palju ära virtuaalset 
keskkonda (ei kasutatud praktiliselt üldse paberit) 
Sotsiaalne/kultuuriline - Suurenenud teadmised regiooni noorte kunstnike 
kunstilisest tegevusest; 
- Suurenenud regiooni kunstikõrgkoolide vaheline koostöö; 
- Regiooni noorte kunstnike tööd on koondatud ühtsele 
veebiplatvormile, kus need on kättesaadavad 
rahvusvahelisele publikule; 
- Kunstihuvi tõstmine; 
Psühholoogiline - Osalenud üliõpilaste enesekindluse tõus pärast teisse vooru 
jõudmist või auhinna võitmist; 
- Korraldusmeeskonna uhkustunne projekti läbiviimisel; 
- Noorte kunstnike võimalus end kuuldavaks teha; 
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 - Suurenenud arusaam regiooni kunstivälja mitmekesisusest; 
- Auhinna tseremoonial osalenud külastajate positiivsed 
emotsioonid ja suurenenud teadmised regiooni kunstiväljast 
ja selle probleemidest; 
Poliitiline/administratiivne - Suurenenud kultuurialane koostöö nelja erineva riigi 
kunstikõrgkoolide vahel; 
- Parimate tööde esitlemine ArtVilniuse messil, Tallinn Art 
Weekil ja Uniarts galeriis; 
- Koostöö valdkonnast väljaspool asetsevate 
organisatsioonidega; 
Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind on suunatud eeskätt kunsti ringkonnale           
ja seega on projekti mõju seal ka kõige suurem. Minu hinnangul on antud sündmusel              
suurem sotsiaalne ja psühholoogiline mõju, kuid samas ei tohi ära unustada, et võistlus on              
noortele kunstnikele platvormiks, kust saada esmased kontaktid enda tulevase tegevuse          
jaoks regiooni kunstiväljal tulu teenimiseks. Samuti annab projekt võimaluse regiooni          
kuraatoritel, kollektsionääridel ja kunsti armastajatel tutvuda uue kunstiga, mida edaspidi          
enda tegevustes kasutada. Seega panustab Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku          
Auhind ka regiooni majandusse ja kaubandusse.   
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 4. HINNANG PROJEKTILE 
Projekti hindamiseks nimetatakse informatsiooni süstemaatilist kogumist, mis kirjeldaks        
projekti, analüüsiks ta käiku, tegevust, mõju ja tulemust. Tulemuse hindamise aluseks on            
projekti lähteülesanne, mida võrreldakse projekti lõpptulemusega. (Perens 2001, lk         
168-196) Antud peatükis analüüsin projekti käiku, tegevust ja tulemust. Projekti mõju           
analüüsisin juba alapeatükis 3.6 projekti sotsiaal-majanduslik mõju. Projekti hindamist on          
võimalik teha kahel tasemel, hinnates esmalt projekti käiku ja seejärel projekti tulemust            
(Perens 2001, lk 168). 
1) Projekti käigu hindamine 
Üldiselt kulges projekt sujuvalt, ilma suuremate raskusteta. Arvan, et kogu meeskond tegi            
suurepärast tööd, seda nii meeskonna siseselt kui ka suheldes väljaspool asuvate inimeste            
ja organisatsioonidega. Suutsime täita kõik projekti eesmärgid ning loodetavasti avas          
võistlus paljudele noortele kunstnikele uksi, et tulevikus kunstimaastikul paremini läbi          
lüüa, sest tegelikult on ju just see kogu projekti eesmärk.  
Koordinaatorina oli minu ülesandeks läbi viia Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku           
Auhind 2018 võistluse osa. Pidin suhtlema nii võistlejate, žürii kui ka teiste meeskonna             
liikmetega. Suheldes erinevate inimestega üritasin olla alati vastutulelik, kuid samas pidada           
meeles, et ka tähtaegadest tuleb kinni pidada. Mitmed võistlejad kiitsid minu kiiret            
reageeringut nende kirjadele ning paindlikkust ja kannatlikkust nende avalduste         
üleslaadimisel ja korrastamisel. Jäin ka ise tehtud tööga rahule ning arvan, et sain enda              
ülesandega väga hästi hakkama. Kõige keerulisem oli suhelda rahvusvahelise žüriiga,          
kellel läks vahepeal enda nimekirjade saatmisega liiga kaua aega, kuid lõpuks sain siiski             
alati kõik vajaliku kätte ning võistlus ei jäänud seisma. 
Majandusliku poole pealt oli hea meel näha, et Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku             
Auhind 2018 sai kolm uut rahastajat (Captalia Latvia, Loze & Partners, Gateway &             
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 Partners). Samuti on mul hea meel koostöö üle RIBOCAga, mis muutis tseremoonia päeva             
külastajatele veelgi huvitavamaks.  
Auhinnatseremooniale kohale tulnud rahvahulk oli oodatust suurem, eriti kui võtta arvesse,           
et sündmus toimus neljapäeva õhtul ning tegemist oli rahvusvahelise võistlusega. Hea meel            
oli näha, et tseremooniale oli kohale tulnud inimesi kõikidest Baltikumi riikidest, selle            
kohta mul kahjuks informatsioon puudub, kas ka Soomest oli keegi sündmusel. Samuti oli             
hea meel näha rahvahulgas kunstimaastikul olulisi inimesi ja võistlusel osalenud noori           
kunstnike, kellel oli tseremoonial hea võimalus teineteisega kontakte vahetada.         
Tseremoonia ise kulges minu hinnangul väga ladusalt. Väike probleem esines ühe           
vestluspaneelil osalejaga, kes jäi natukene hiljaks, kuid õnneks saime teda oodates kuulata            
ära teised kaks vestluspaneelil osalejat. Enne tseremoonial toimunud etteastet oleks võinud           
publiku suunata võrdselt fuajee kahele poole, et kõik külastajad oleksid saanud hea            
ülevaate toimunust. Tekkis olukord, kus saalist väljunud inimesed jäid puntrasse ukse ette,            
mis tähendas, et mõned külastajad ei saanud etteastest head vaadet.  
Turundustegevuse puhul oli hea meel näha, et lisaks Eesti meediale kajastati projekti ka             
Lätis ja Leedus. Järgmisel aastal tuleks kindlasti panustada rohkem ka Soome meediale,            
mis sellel aastal jäi tagasihoidlikuks. Arvan, et rõhu asetamine sotsiaalmeediale oli õige            
otsus, sest rahvusvahelise publiku puhul jõuab see kõige kiiremini erinevates riikides           
asuvate inimesteni. Lisaks sellele jälgivad Noari Facebooki ja Instagrami lehte nii Eesti kui             
ka välismaa galeristid, kollektsionäärid, kunstnikud ja ka kunsti armastajad. Samuti on           
positiivne, et auhinna tseremooniat jäädvustati nii videos kui ka pildis, sest selle kaudu oli              
võimalik võistluse lõpetamisest osa saada ka nendel, kes ise Riiga ei jõudnud.  
2) Projekti tulemuste hindamine 
Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind 2018 täitis kõik endale seatud           
eesmärgid. Osalenud kunstiülikoolide lõpunäituste töid esitleti virtuaalsel kujul        
rahvusvahelisele publikule. Lisaks on tulevikus võimalik näha võistluse parimaid töid          
ArtVilniusel, Tallinn Art Weekil ja Uniartsi galeriis. Kõik võistlusel osalenud tööd said            
üles pandud ühtsele veebiplatvormile (noar.eu ja nbyaa.eu). Võistlusel osalenud noori          
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 kunstnike ja nende töid tutvustati nii kuraatoritele, kollektsionääridele kui ka kunsti           
armastajatele Baltikumist ja mujalt maailmast. Võistluse võitja sai rahvusvahelise žürii          
poolt 2000 euro suuruse preemia ja publiku lemmik 500 euro suuruse preemia. 
Võistlusel osales kokku 95 noort kunstnikku - 20 Eestist, 13 Lätist, 25 Soomest, 37              
Leedust. Eesmärgiks oli, et igast riigist osaleks vähemalt 20 üliõpilast. Kuigi Läti            
Kunstiakadeemiast võttis osa vaid 13 üliõpilast, kompenseerisid seda Vilniuse         
Kunstiakadeemia 37 võistlusel osalenud üliõpilast. Väga hea meel oli näha, et lisaks            
maalile, joonistusele, graafikale ja skulptuurile osalesid võistlusel ka erinevad videod,          
installatsioonid ja ​performance​’id. See muutis võistluse mitmekesisemaks ning andis         
paremini aimu Baltikumi ja Soome noorte kunstnike erinevatest suundumustest. Samas          
tekitas see jällegi küsimuse, kas lisada tuleval aastal eraldi auhind maailile, mis siiani on              
teiste kunstiliikide varju jäänud. 
“Projekti lõpparuanne on aluseks järgnevatele projektidele ning veenab kavandatava         
projekti finantseerijaid projekti läbiviijate pädevuses” (Perens 1999, lk 134). “Lõpparuanne          
[...] annab hinnangu nii projekti kulgemisele kui ka lõpptulemusele” (Salla 2007, lk 44).             
Võistluse koordinaatorina panustasin mina aruandlusesse, andes statistilise ülevaate        
võistlusel osalejate kohta, pannes žüriide favoriidid tabelitesse ning jäädvustades kõik          
ametlikud kirjad, mis osalejatele või žüriile projekti jooksul saadeti. Lisaks aitasin luua            
sotsiaalmeedia plaanis neid postitusi, mis puudutasid erinevaid kunstnike ja nende töid.           
Aruandlus hõlbustab kindlasti järgmisel aastal korraldajate tööd ning annab ka uueks           
aastaks võrdlusmaterjali eelmisega. 
Arvan, et Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind 2018 võib lugeda õnnestunud            
rahvusvaheliseks kultuurisündmuseks, mida võiks kindlasti korraldada ka järgnevatel        
aastatel. Täidetud said kõik projekti eesmärgid ning võistluse meeskond sai minu           
hinnangul korraldustööga väga hästi hakkama.  
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 5. ENESEREFLEKSIOON 
Mina olin Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna 2018 võistluse          
koordinaator. Minu põhiliseks ülesandeks oli koordineerida kogu võistluse käiku, mis          
tähendas, et pidin suhtlema võistlusel osalevate üliõpilaste, võistluse žürii ja enda           
meeskonnakaaslastega. Mind aitas väga asjaolu, et olin MTÜ Noar Art’iga juba varem            
kokku puutunud ja abistanud neid selliste projektide korraldamisel nagu MyEstonia?,          
Tallinn Art Week ja Kevadnäitus. Tänu sellele oli mul juba enne võistluse algust selge              
noer.eu veebikeskkonna kasutamine ning teadsin, et meeskond on toetav ning saan neilt            
alati probleemide korral abi paluda. Antud projekt oli minu esimene suurem korralduslik            
töö, kuid arvan, et sain enda ülesannetega hästi hakkama.  
Suur osa minu tööst koosnes suhtlemisest minu jaoks täiesti võõraste inimestega ja seda             
inglise keeles. Ma ei ole ennast kunagi kõige paremaks suhtlejaks pidanud, eriti enda jaoks              
täiesti võõraste inimestega, ja seega olin alguses natukene ebakindel selles, kas suudan            
inglise keeles kogu vajaliku informatsiooni edasi anda. Kõik minu hirmud kadusid aga juba             
õige pea, kui hakkasin üliõpilaste ja žüriiga lähemalt suhtlema, sest vestlus sujus väga hästi              
ja kõik informatsioon sai ka inglise keeles edasi antud. Mitmed võistlejad kiitsid minu             
kiiret reageeringut nende kirjadele ning paindlikkust ja kannatlikkust nende avalduste          
üleslaadimisel ja korrastamisel. Sellised vastused andsid alati motivatsiooni juurde ning          
tekitasid hea tunde.  
Väikese meeskonna tõttu abistasin aeg-ajalt ka meie turundusjuhti, näiteks oli just minu            
ülesandeks välja mõelda Instagrami ja Facebooki nende postituste sisu, mis puudutasid           
võistlejaid ja nende kunstiteosed. See oli taaskord minu jaoks midagi uut. Vaatamata            
sellele arvan, et sain ülesandega hästi hakkama, kuigi alguses tundsin end natukene            
ebakindlalt, sest tahtsin, et postitused oleksid haaravad ja täidaksid enda eesmärki,           
kutsudes publikut üles veebihääletusest osa võtma. 
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 Ma olen alati pidanud ennast väga täpseks, vastutustundlikuks ja korralikuks enda töö            
suhtes, seega tahtsin ka koordinaatorina, et kõik sujuks võimalikult hästi. Kahjuks tekkisid            
vahepeal ikka korraldustöös viivitused, mis ei tulenenud minust endast, ja ma lasin alguses             
sellel liialt ennast mõjutada. Mida kauem projektiga tegelesin, seda paremini oskasin aga            
ka kohaneda igasugustele ootamatutele muutustele, mida õnneks väga palju antud projekti           
käigus ei tekkinud. 
Oma suurimaks tugevuseks kogu projekti käigus pean vastutulelikkust, sõbralikkust ja          
avatud meelt. Ma üritasin alati võistlejate soovidele vastu tulla, kui see võimalik oli, kuid              
samas hoidsin kinni ka tähtaegadest. Lisaks olen enda hinnangul tugev asjade           
planeerimisel nii, et kõik saaks õigeaegselt tehtud.  
Projekti korraldamisel oli mul palju kasu eelneva viie aasta jooksul õpitust. Kõige enam             
sain kasutada turunduse ja kommunikatsiooni loengutes õpitut, sest minu töö koosnes           
põhiliselt võistlejate, kohtunike ja korraldajate vahelise suhtlemise koordineerimisest.        
Lisaks aitasin luua sisu sotsiaalmeediaplaanile. Kasuks tulid ka teadmised autoriõigusest,          
projektitööst ja organisatsioonitööst. Tänu eelnevale praktikale Tartu Kunstimuuseumis,        
sain paremini aru ja oskasin kasutada kunstivaldkonnas kasutusel olevaid termineid.  
Sellise suure rahvusvahelise projekti koordinaatorina töötamine andis mulle juurde väga          
palju uusi kogemusi ning kindlasti muutis mind ka enesekindlamaks. Tean nüüd, et olen             
võimeline võtma vastutust ja olema osa suure rahvusvahelise kultuurisündmuse         
meeskonnast. Samuti kinnitas kunstimaastikul toimetamine mulle, et see on valdkond, kus           
näeksin ennast ka tulevikus. 
Tänu rahvusvahelise kunstisündmuse koordineerimisele olen nüüd palju enesekindlam ja         
julgen samas valdkonnas erinevate sündmuste korraldamisel kätt proovida. Kindlasti         
julgeksin nüüd endale suurema vastutusega tööülesandeid võtta ning rohkem välja pakkuda           




Käesolev loov-praktiline lõputöö annab ülevaate Põhjamaade ja Baltikumi Noore         
Kunstniku Auhind 2018 korraldusprotsessist, mis kestis 2018 aasta vältel. Võistluse          
lõpetas auhinna tseremoonia Läti Kunstiakadeemias 25. oktoobril 2018. Projekti         
eesmärgiks on aidata kaasa andekate noorte kunstnike tähelennule ja pakkuda erinevate           
riikide kunsti sõpradele ja kunsti professionaalidele paremaid võimalusi Baltikumi ja          
Soome noorte talentide avastamiseks. Igal aastal tutvustab võistlus umbes 100 uut noort            
talenti. Konkurss seob kokku Eesti, Läti, Soome ja Leedu kunstiakadeemiate lõpunäitused           
ning koondab parimate lõpetajate teosed ühtsele veebiplatvormile. 
Arvan, et tegin enda tööd projekti koordinaatorina hästi, saades hakkama kõikide mulle            
antud ülesannetega. Suheldes võistlusel osalevate üliõpilaste, žüriiliikmete ja enda         
meeskonna liikmetega olin vastutulelik ja paindlik. Samuti lahendasin tekkinud probleemid          
võimalikult kiiresti ja nii, et kõik osapooled rahule jääksid. Projekt muutis mind kindlasti             
palju enesekindlamaks ning arendas minu suhtlemisoskust võõrkeeles. 
Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind 2018 võib lugeda õnnestunud          
rahvusvaheliseks kultuurisündmuseks. Täidetud said kõik eesmärgid ning kogu meeskond         
sai minu hinnangul projekti korraldamisega väga hästi hakkama. Hea meel oli näha, et             
lisaks Eesti meediale kajastati projekti ka Lätis ja Leedus, kuid järgmisel aastal tuleks             
kindlasti panustada rohkem ka Soomele. Auhinna tseremooniale tuli kohale ootustele          
vastava suurusega publik, mis koosnes nii Eesti, Läti kui ka Leedu inimestest.  
Lõpetuseks tahan tänada MTÜ Noar Art meeskonda, kes andis mulle võimaluse           
koordineerida Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind 2018 võistlust ning          
toetas mind kogu korraldusprotsessi vältel. 
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Lõpetajatele üleskutsete 
saatmine             
Kohtunikud külastavad 
Soome MA lõpunäitust             
Kohtunikud külastavad 
Eesti, Läti ja Leedu 
lõpunäituseid (MA ja 
BA) 
            
Saabunud avalduste 
üles laadimine noar.eu             
Tseremoonia jaoks 
sobiva ruumi otsimine             
Tseremoonia jaoks 
sobiva ruumi rentimine             
Soome BA lõpetajate 
nimekirja küsimine             
Soome BA lõpetajatele 
kutsete saatmine             
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 Kohtunikelt TOP5 
küsimine              
Teisse vooru jõudnud 
tudengite teavitamine             
Soome BA lõpunäituse 
toimumise kuupäevade 
küsimine 
            
Soome BA avalduste 
üles laadimine noar.eu             
Kõigi teisse vooru 
jõudnud üliõpilaste ja 
Soome BA üliõpilaste 
informatsiooni saatmine 
kohtunikele 
            
Kohtunikud valivad 
enda TOP5             
Kohtunikud kohtuvad 
Riias ja valivad võitja             
Tseremoonia kutsete 
saatmine üliõpilastele ja 
valdkonnas olulistele 
inimestele 
            
Veebihääletuse 




            
Tseremoonia 
toimumine Riias             
Tseremoonia 
koristamine              
Võistlejate, kohtunike, 
rahastajate ja teiste 
oluliste isikute 
tänamine 
            
Järelturunduse läbi 
viimine             
Projekti lõpetamine             
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 Lisa 2 Korraldusmeeskonna tööülesanded 
 
AMETINIMETUS ÜLESANDED 
Projektijuht Kogu projekti haldamine (eelarve 
koostamine, rahastajate ja partnerite 
otsimine ning nendega suhtlemine, ajakava 
koostamine, meeskonna loomine ja 
juhtimine, projekti toimumise tagamine, 
auhinnatseremoonia korraldamine) 
Projektijuhi assistent Ajakava koostamine, meeskonnatöö 
juhendamine, projekti toimumise tagamine 
Koordineerija Võistluse läbiviimine, seal hulgas 
võistlejate, kohtunike ja korraldajate 
vahelise suhtlemise koordineerimine; 
turundusjuhi abistamine 
Turundusjuht Projekti turundusplaani koostamine ja selle 
läbiviimine 
Soome kunstiülikooli kontaktisik Silmapaistvate üliõpilaste nimekirjade 
koostamine; kohapeal üliõpilaste 
kaasamine ja abistamine; lõpunäituste 
külastuste korraldamine 
Läti kunstiakadeemia kontaktisik Silmapaistvate üliõpilaste nimekirjade 
koostamine; kohapeal üliõpilaste 
kaasamine ja abistamine; lõpunäituste 
külastuste korraldamine; 
auhinnatseremoonia korraldamine 
Leedu kunstiakadeemia kontaktisik Silmapaistvate üliõpilaste nimekirjade 
koostamine; kohapeal üliõpilaste 
kaasamine ja abistamine; lõpunäituste 
külastuste korraldamine 
Eesti kunstiakadeemia kontaktisik Silmapaistvate üliõpilaste nimekirjade 
koostamine; kohapeal üliõpilaste 




 Lisa 3 Sotsiaalmeedia turundusplaan 
Kuupäev Kanal Postituse tekst/tegevus Visuaal 
08.10.2018 Facebook NBYAA päisepildi lisamine Tekstiga logo 
09.10.2018 Facebook Kes on Põhjamaade ja Baltikumi kõige ägedam 
noor kunstnik? Vali oma lemmik Nordic and 
Baltic Young Artist Award publikuhääletusel: 
www.nbyaa.eu. Aega on 21. oktoobrini. #noar 
#nbyaa #art 
Tekstiga logo 
09.10.2018 Instagram Anname hoogu noortele kunstnikele! Vaata 
noorte kunstnike töid nbyaa.eu (link ka bios) ja 
vali oma lemmik! Noored kunstnikud ootavad 
hääli 21.oktoobrini! #noar #nbyaa #art 
Logo 
10.10.2018 Facebook Stillness - Jenny Gronhölm. Soome noor 
kunstnik lõpetas sel aastal õpingud EKA 
magistriõpes, ta elab ja töötab Eestis. "Kaua 
aega tagasi ratsutasin metsas. Järsku otsustas 
hobune seisma jääda ja keeldus edasi liikumast. 
Järgmised kaks tundi seisime me liikumatult 
ühe ja sama koha peal." / Vaata teiste noore 




11.10.2018 Instagram Arhitektuurne impovisatsioon - Ruta Velykytė. 
Leedu noore kunstniku seeria 
inspiratsiooniallikaks on linnad. "Ma uurin enda 
kodulinnas ja reisisihtkohtades linlikke 
iseloomujooni ja nende peegeldust 
inimmõistuses. Kaasaegne tehnoloogia aitab 
mul näha asju erineva nurga alt," selgitab Ruta. 
Milline teos seeriast sulle kõige enam meeldib? 
/ Vaata teiste noorte kunstnike võistlustöid ja 





12.10.2018 Facebook Arhitektuurne impovisatsioon - Ruta Velykytė. 
Leedu noort kunstnikku inspireerisid linnad. 
"Ma uurin enda kodulinnas ja reisisihtkohtades 
linlikke iseloomujooni ja nende peegeldust 
inimmõistuses. Kaasaegne tehnoloogia aitab 
mul näha asju erineva nurga alt," selgitab Ruta. 
Milline teos seeriast sulle kõige enam meeldib? 
/ Vaata teiste noore kunstnike võistlustöid ja 




12.10.2018 Instagram Stillness - Jenny Gronhölm. "Kaua aega tagasi 
ratsutasin metsas. Järsku otsustas hobune 
seisma jääda ja keeldus edasi liikumast. 
Järgmised kaks tundi seisime me liikumatult 
ühe ja sama koha peal." / Vali oma lemmik 
põhjamaade ja baltikumi noor kunstnik - link 




 15.10.2018 Facebook Noor kunst ei kuulu vaid galeriisse. See on päris 
cool ka kodus või kontoris. Vali noort kunsti 
oma koju noar.eu lehelt! 
Valik töödest 
16.10.2018 Instagram Youkali - Marta Veinberga. Mida teha 
kauplustes jagatavate kliendiprogrammide 
kleebistega? Noor Läti kunstnik Marta 
Veinberga lõi neist terve maali.  / Vaata teiste 
noore kunstnike võistlustöid ja vali oma lemmik 
nbyaa.eu / #nbyaa #noar #art  
Marta Veinberga 
“Youkali” 
17.10.2018 Facebook Soome noor kunstnik  Essi Koukkanen osaleb 
Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku 
Auhinna konkrusil mitme maaliga.Vaata  tema 
teiste noore kunstnike võistlustöid ja VALI 
OMA LEMMIK nbyaa.eu / #nbyaa #noar #art 
Essi Koukkanen 
“​Illusion Is Easier 
Than Flesh” 
18.10.2018 Instagram SignalConjugation - Brendan Moran. Helsinkis 
elav Uus-Meremaa päritolu kunstnik Brendan 
Moran uurib enda teoste kaudu maalide 
arhitektuuri, tõmmates asju lahti ja üritades neid 
siis uuesti kokku panna.  / Vaata teiste noore 
kunstnike võistlustöid ja vali oma lemmik 
nbyaa.eu / #nbyaa #noar #art. 
Brendan Moran 
“SignalConjugation” 
18.10.2018 Facebook Kas oled juba hääletanud Nordic and Baltic 
Young Artist Award publikuhääletusel? Kui ei, 
siis on sul aega veel neli päeva! VALI OMA 
LEMMIK nbyaa.eu  
 
SignalConjugation - Brendan Moran. Brendan 
Moran is a New Zealand artist living in 
Helsinki. Currently he is exploring the 
architecture of painting. This involves a notion 
of taking things apart and attempting to put 
them back together as a way of examining the 
roles of its structure and support. / Take a look 
at other artist's works and pick your favourite 
www.nbyaa.eu / #nbyaa #noar #art 
Valik töödest 
19.10.2018 Facebook Nordic and Baltic Young Artist Award 2018 
näitab, millised tuuled puhuvad Põhjamaade ja 
Baltikumi kunstimaastikul. Eesti noore 
kunstniku Elo Straussi fotoseeria 
"Masininimesed" pöörab tähelepanu 
teenindussfäärile, kus inimestesse suhtutakse 
sageli nagu masinatesse. / Vaata teiste noore 
kunstnike võistlustöid ja VALI OMA LEMMIK 
nbyaa.eu / #nbyaa #noar #art 
Elo Strauss 
“Masininimesed” 
19.10.2018 Facebook Kunstiga on kodusid kaunistatud juba aastasadu 
ja meilgi muutub kaasaegne kunst interjöörides 
üha populaarsemaks. Äkki tasuks just noore 
kunstnike loomingust midagi endale koju 
valida? Kirjuta kommentaaridesse, kelle 
loomingu valiksid oma kodu seinale? 
Viide Delfi artiklile 
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 22.10.2018 Instagram Masininimesed - Elo Strauss. Eesti noore 
kunstniku Elo Straussi fotoseeria 
"Masininimesed" pöörab tähelepanu 
teenindussfäärile, kus ettevõtte heaks 
töötavatesse inimestesse suhtutakse nagu 
masinatesse. Kuniks kohvijahvataja ube 
jahvatab, veekeedukann vett keedab ja 
tšekiprinter prindib, on kõik hästi. Niikaua, kui 
need probleemseks ei muutu ja neid pole vaja 
välja vahetada uute ja toimivate vastu. / Vaata 
teiste noore kunstnike võistlustöid ja vali oma 
lemmik nbyaa.eu / #nbyaa #noar #art 
Elo Strauss 
“Masininimesed” 
22.10.2018 Facebook Aitäh, et toetate noort kunsti, Capitalia Latvija 




Viide noar.eu artiklile 
23.20.2018 Facebook 
Postitused Riiast - ettevalmistused 
Kohapeal tehtud 
fotod/videod 
24.10.2018 Instagram Valguspimedus - Margot Õunapuu. 
“Valguspimedus” suhestub tänapäeva 
infoühiskonnas eksisteeriva visuaalse materjali 
üleküllusega ning sellega kaasnevaga, tuues 
arvutis paikneva kausta näituseruumi ja 
võimaldades kausta füüsiliselt siseneda ning 
selle sisuga tutvuda. / Vaata teiste noore 
























 Lisa 4 Projekti kajastused veebiväljaannetes 
LÄTI 
Kuupäev Väljaanne Veebilink 
12.10.2018 LMA.lv http://www.lma.lv/index.php?parent=7254  
17.10.2018 Delfi Kultura https://www.delfi.lv/kultura/news/art/norisinas-ikgadejais-ziemelval
stu-un-baltijas-jauna-makslinieku-konkurss-un-publikas-balsojums.
d?id=50496491  






26.10.2018 LSM.lv  https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/ziemelvalstu-un-baltijas-ja
una-makslinieka-balvu-sanem-elina-vitola.a297519/  






























 Lisa 5 Organisatoorse tööga seotud riskide analüüs 
Mida arvame 
juhtuvat? 
T M Riski 
suurus 
(TxM) 




Mida teha, kui see 
siiski juhtub? 
Vastutaja 
Võistlusele ei laeku 
piisavalt avadusi 





















saada MTÜ Noar Art 




Mõni žüriiliige ei saa 
võistlusel (enam) 
osaleda 













Žürii ei saada õigeks 
ajaks enda 
nimekirjasid ning 
võistlus jääb seisma 










 Lisa 6 Auhinna tseremoonia võimalike riskide analüüs 
Mida arvame 
juhtuvat? 
T M Riski 
suurus 
(TxM) 










Probleemid heli- ja 
valgustehnikaga 
1 3 3 Tsere
mooni



















Võistluse võitjad ei 
saa auhinna 
tseremoonial osaleda 
1 1 1 Tsere
mooni
















osaleja jääb hiljaks 
või ei jõua üldse 
kohale 
1 2 2 Tsere
mooni























1 1 1 Tsere
mooni















saab keegi vigastada 
1 3 3 Tsere
mooni





















tükid ära või 














This thesis gives an overview of the organizational process of the Nordic and Baltic Young               
Artist Award 2018, which lasted the whole year of 2018. At the end of the competition                
there was an award ceremony at Latvian Art Academy on 25th October 2018. The aim of                
this project is to help young artists at the beginning of their career and to give art lovers                  
and art professionals from different countries better opportunities to discover new talents            
of Baltic and Finland. Every year the competition introduces over 100 new young talents.              
The competition ties together Estonian, Latvian, Lithuanian and Finnish Art Academies’           
graduate shows and puts all the artworks up on a single web platform. 
I believe I did my work as a project coordinator quite well by accomplishing all the tasks,                 
that were given to me. While communicating with students, jury and my team I was very                
approachable and flexible. I also solved all the problems fast and in a way that everyone                
was pleased. This project made me much more confident and developed my            
communication skills in foreign language.  
I count Nordic and Baltic Young Artist Award 2018 as a successful cultural event. All the                
goals were fulfilled and the team did a very good work with organizing this project. I was                 
very happy to see, that in addition to Estonian media, Latvian and Lithuanian media              
covered the project as well, but next year there should be more work on Finnish media.                
The public in award ceremony was as big as expected and consisted of people from               
Estonia, Latvia and Lithuania. 
Lastly, I would like to thank nonprofit organisation Noar Art, that gave me the opportunity               
to coordinate Nordic and Baltic Young Artist Award 2018 competition and supported me             
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